


PROGETTO ESECUTIVO

AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI
DI ADEGUAMENTO PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO
E VIABILITA' PEDONALE
DEL POLO MONUMENTALE DI SAN MARTINO - II LOTTO.
VIGNONE (VB)

COMUNE DI VIGNONE (VB) NCT FOGLIO 9-10



F. cronoprogramma

timbro e firma del professionista incaricato

Committente:
Comune di
Vignone (VB)


Data
ottobre 2017

Documento:
F

Progettista:
**arch: Barbini
Alberto**
studio: via T. Perassi 14
Verbania Intra 28921(VB)
telefax: 0323 51 63 54.
aabm@libero.it

LEGENDA
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Sabati e Domeniche 

Giorni lavorativi 

MESE							
SETTIMANE	1	2	3	4	5	6	7
GIORNI							
FESTIVITA'	S D	S D	S D	S D	S D	S D	S D
LAVORAZIONE							
Operazioni di allestimento cantiere	■	■					
Scarificazione leggera di massicciata stradale in terra battuta		■	■	■	■		
Scavo di massicciata stradale in acciottolato		■	■	■	■	■	■
Rimozione di cordoli in pietra da recuperare per successivo utilizzo			■	■	■		
Rimozione di canali grigliati			■	■			
Esecuzione di scavo per posa di tubazioni in PVC da 160mm				■	■	■	■
Posa di tubazioni in PVC da 160mm				■	■	■	■
Esecuzione di scavo per attraversamento stradale di tubazioni in PVC da 200mm						■	■
Posa di tubazioni in PVC da 200mm						■	■
Posa di pozzetti e caditoie di raccolta acque meteoriche				■			■
Posa di canali grigliati di raccolta acque meteoriche					■		
Posa di vasca combinata							■
Cilindratura di massicciata stradale							■
Esecuzione di sottofondo in calcestruzzo per successiva posa di trottatoie							
Esecuzione di sottofondo per successiva posa di pavimentazione bituminosa							
Posa di cordoli in Serizzo							
Posa di trottatoie in lastre di Serizzo							
Formazione di pavimentazione in acciottolato							
Formazione di pavimentazione bituminosa							
Formazione di prato							
Posa di dissuasore in acciaio							
Opere di finitura e completamento							
Operazioni di rimozione cantiere							

