REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI VIGNONE
Provincia del Verbano Cusio Ossola

Realizzazione di opere di isolamento termico presso la

SCUOLA PRIMARIA

CUP: H72G20000000004 CIG: ……

Cronoprogramma

Ordine dei lavori	Settimane							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Allestimento e apertura cantiere								
Montaggio ponteggi								
Preparazione delle pareti e rimozione apparecchiature incidenti								
Manutenzione parti in legno (gronda e travetti)								
Applicazione pannelli isolanti								
Stesura rasante per allettamento rete di armatura								
Posa rete di armatura								
Lisciatura , frattazzatura del rasante								
Posa di lamiere metalliche pressopiegate per finitura davanzali								
Tempo per maturazione rasante								
Finitura tramite tinteggiatura								
Riposizionamento pluviali e apparecchiature incidenti sulle pareti								
Smontaggio ponteggi								
Smantellamento cantiere								