


COMUNE DI VIGNONE INTERVENTO: 

Lavori di manutenzione e sistemazione idrogeologica

Rii Ronchè, del Piaggio e Talembra 

DURATA:  90 giorni
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ALLESTIMENTO CANTIERE A MONTE VIA MOTTE - RIO RONCHE'

DECESPUGLIAMENTI E SCAVI IN ALVEO

FORMAZIONE MANUFATTI DI REGIMAZIONE

REINTERRI E OPERE DI FINITURA

ALLESTIMENTO CANTIERE A VALLE VIA MOTTE - RIO RONCHE'

OPERE DI REGIMAZIONE ESEGUITE MANUALMENTE

ESPIANTO CANTIERE E OPERE DI FINITURA

ALLESTIMENTO CANTIERE RIO TALEMBRA

MANUTENZIONE OPERE DI REGIMAZIONE IN ALVEO

DISFACIMENTO E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN MATERIALE LITICO

ESPIANTO CANTIERE E OPERE DI FINITURA

ALLESTIMENTO CANTIERE RIO DEL PIAGGIO - VASCA

MANUTENZIONE VASCA

ALLESTIMENTO CANTIERE RIO DEL PIAGGIO - VASCA LOC. PASQUE'

MANUTENZIONE VASCA

ESPIANTO CANTIERE E OPERE DI FINITURA

8 settimana 9 settimana 12 settimana10 settimana 11 settimana

ATTIVITA'

1 settimana 2 settimana 3 settimana 4 settimana 5 settimana 6 settimana 7 settimana



COMUNE DI VIGNONE INTERVENTO: 

Lavori di manutenzione e sistemazione idrogeologica

Rii Ronchè, del Piaggio e Talembra 

DURATA:  90 giorni
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ALLESTIMENTO CANTIERE A MONTE VIA MOTTE - RIO RONCHE'

DECESPUGLIAMENTI E SCAVI IN ALVEO

FORMAZIONE MANUFATTI DI REGIMAZIONE

REINTERRI E OPERE DI FINITURA

ALLESTIMENTO CANTIERE A VALLE VIA MOTTE - RIO RONCHE'

OPERE DI REGIMAZIONE ESEGUITE MANUALMENTE

ESPIANTO CANTIERE E OPERE DI FINITURA

ALLESTIMENTO CANTIERE RIO TALEMBRA

MANUTENZIONE OPERE DI REGIMAZIONE IN ALVEO

DISFACIMENTO E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN MATERIALE LITICO

ESPIANTO CANTIERE E OPERE DI FINITURA

ALLESTIMENTO CANTIERE RIO DEL PIAGGIO - VASCA

MANUTENZIONE VASCA

ALLESTIMENTO CANTIERE RIO DEL PIAGGIO - VASCA LOC. PASQUE'

MANUTENZIONE VASCA

ESPIANTO CANTIERE E OPERE DI FINITURA

23 settimana 24 settimana19 settimana 20 settimana 21 settimana 22 settimana

ATTIVITA'

13 settimana 14 settimana 15 settimana 16 settimana 17 settimana 18 settimana


